

Рассмотрено
на заседании педагогического совета
МОУ СОШ № 9
с. Толстово-Васюковского
Протокол № 6 от 20.01.2021 г

Утверждено:
Директор МОУ СОШ № 9
с. Толстово-Васюковского
Е.А. Бородаенко
Приказ № 28 от 20.01.2021г



**Дорожная карта
создания и функционирования центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»**

на базе МОУ СОШ № 9 с. Толстово-Васюковского

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Директор, руководитель Центра	Информация о подготовке Центра направляется в УО БМО	20.01.2021 01.02.2021
2	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	директор	Совместно с Р\УО, органами местного самоуправления	21.01.2021 01.02.2021
3	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Совместно с ми местного самоуправления, управлением образования (УО)	01.03.2021 20.03.2021
4	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Директор, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре, размещение на сайте	20.01.2021 01.02.2021
5	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам Центра	Директор,	Приказ, размещение на сайте	01.07.2021 31.08.2021
6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	28.05.2021 20.08.2021
7	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	директор	Предоставление информации в УО	09.03.2021 10.03.2021
8	Определение состава Педагогических работников,	Директор, руководитель	Список педагогических	01.03.2021 25.03.2021

	которые будут реализовывать образовательные программы на	Центра	работников Центра с указанием сроков	
	базе Центра и организациях их повышения квалификации		пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	
9	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	Апрель- август
10	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор, завхоз, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с УО, органами местного самоуправления	01.04.2021 20.08.2021
11	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	20.08.2021 25.08.2021
12	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	25.08.2021 30.08.2021
13	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Руководитель Центра, заместитель директора по ВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	25.08.2021 01.09.2021
14	Ежеквартальный мониторинг Выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор	Направление информации в УО	Ежеквартально
15	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение года